



Radverkehr in Mosbach



MOSBACH
Große Kreisstadt
Neckar-Odenwald

Ausbau der West – Ost – Route Neckarelz – Johannesdiakonie





Aus dem Förderantrag
von 2016





Abschnitt entlang B 27 bis Diakonie-Klinik:
kombinierter Geh- und Radweg



Abschnitt Hauptstraße zwischen Polizei und B 27: Schutzstreifen





Lidl

97

BUSHALTE 3

BUSHALTE 2

AOK

130

980

981

982


960




MOSBACH
Große Kreisstadt
Neckar-Odenwald

Lidl


97






Staatsanwaltschaft

Telehaus



Staatsanwaltschaft

Telehaus



Projektzeitplan : 2921_Nebau Radweg - Teilausbau Hauptstraße (öffentliche Ausschreibung)

Kalender 2018

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	
Sa									1			1	Sa
So				1	Ostersonntag		1		2			2	So
Mo	1	Neujahr 1		2	Ostermontag		2	27	3	36 1	40	3	Mo
Di	2			3		1	3		4	2		4	Di
Mi	3			4		2	4	1	5	3	Deutsche Einheit	5	Mi
Do	4	1		5		3	5	2	6	4	1	6	Do
Fr	5	2		6		4	6	3	7	5		7	Fr
Sa	6	Dreikönig	3	7		5	7	4	8	6		8	Sa
So	7	4		8		6	8	5	9	7		9	So
Mo	8			9		7	19 4	Baubeginn	10	37 8	41 5	10	Mo
Di	9			10		8	5		11	9	6	11	Di
Mi	10			11		9	6		12	10	7	12	Mi
Do	11			12		10	Chris		13	11	8	13	Do
Fr	12			13		11	8		14	12	9	14	Fr
Sa	13			14		12	9	14	15	13	10	15	Sa
So	14			15		13	10	15	16	14	11	16	So
Mo	15			16		14	11	24 16	17	15	12	17	Mo
Di	16			17		15	12	17	18	16	13	18	Di
Mi	17			18		16	13	18	19	17	14	19	Mi
Do	18			19		17	14	19	20	18	15	20	Do
Fr	19			20		18	15	20	21	19	16	21	Fr
Sa	20			21		19	16	21	22	20	17	22	Sa
So	21			22		20	Pfingstsonntag	17	22	21	18	23	So
Mo	22			23		17	21	Pfingstmontag	18	25 23	30 20	34 24	Mo
Di	23			24		22	19	24	21	25	23	26	Di
Mi	24			25		23	20	25	22	26	24	27	Mi
Do	25			26		24	21	26	23	27	25	28	Do
Fr	26			27		25	22	27	24	28	26	29	Fr
Sa	27			28		26	23	28	25	29	27	30	Sa
So	28			29		27	24	29	26	30	28	31	So
Mo	29			30		18	28	22 25	26 30	31 27	35		Mo
Di	30					29	27	26	31	28			Di
Mi	31					30	27			29			Mi
Do						31	Fronleichnam	28	30	29			Do
Fr						30	Karfreitag	29	31	30			Fr
Sa													Sa
So													So
Mo													
	Schulferien BW												
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	
Planung Straße:			Ben										
Planung Entwässerung / WV:			Tho										
Ausschreibung / Bauleitung			Tho										
											Schulferien BW		
											Wochenende / Feiertag		

