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Umbau Verwaltung am Auguste-Pattberg-Gymnasium  
Genehmigung überplanmäßiger Auszahlungen und außerplanmäßiger 
Verpflichtungsermächtigungen 
 
 
BERATUNGSWEG 
 
Die Vorlage wurde im Technischen Ausschuss am 09.10.2018 unter TOP 1 der nichtöffentli-
chen Sitzung vorberaten.  
 
 
BESCHLUSSVORSCHLAG 
 
1. Der Gemeinderat beschließt die Ausführungen zum Umbau des Verwaltungstrakts des 

Auguste-Pattberg-Gymnasiums und der damit verbundenen Kostensteigerung von 
675.000 € auf aktuell 1.209.000 € zur Kenntnis zu nehmen.  

 
2. Der Gemeinderat beschließt überplanmäßige Auszahlungen in Höhe von 200.000 € bei 

Investitionsauftrag I21102301505, Kostenart 7871000, Auguste-Pattberg-Gymnasium, 
Baumaßnahmen. Die Deckung erfolgt durch Einsparungen in gleicher Höhe bei Investiti-
onsauftrag I31400002504, Kostenart 78210000, Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, 
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden. 

 
3. Der Gemeinderat beschließt außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen in Höhe 

von 384.000 € bei Investitionsauftrag I21102301505, Kostenart 7821000, Auguste-
Pattberg-Gymnasium, Baumaßnahmen. Die Deckung erfolgt durch nicht benötigte Ver-
pflichtungsermächtigungen bei Investitionsauftrag I21103001505, Kostenart 78710000 
Grundschule Diedesheim, Baumaßnahmen in Höhe von 200.000 € und bei Investitions-
auftrag I1133001504, 78210000 Erwerb von Grundstücken in Höhe von 184.000 €. 

 
 
SACHVERHALT 
 
Im Februar 2018 wurde der Projektbeschluss zum Umbau der Verwaltung am Auguste-
Pattberg-Gymnasium gefasst.  
 
Das Architekturbüro Huber wurde mit der Planung beauftragt und hat entsprechende Pläne 
und Kosten erstellt. Zu diesem Zeitpunkt wurde eine Umbaufläche von 660 m² der Kosten-
schätzung zu Grunde gelegt. Die vom Büro geschätzten Kosten für die erforderlichen Um-
baumaßnahmen lagen bei 1.022 €/m², was Stand September 2017 einen Gesamtkosten-
rahmen von brutto 675.000 € ergab.  
 
Im weiteren Planungsverlauf wurde ein zusätzlicher Flächenbedarf im Bereich des Sekretari-
ats erforderlich, ebenso wird im Bereich der ehemaligen Verwaltung der Auguste-Pattberg-
Hauptschule die Umbaumaßnahme auf die gesamte Verwaltungsfläche erweitert, daraus 
ergibt sich eine erweiterte Umbaufläche von ca. 860 m². Bedingt durch das allgemein gestie-
gene Preisniveau im Baubereich, sowie höhere Aufwendungen bei der technischen Ausstat-
tung (Lüftungsanlage) steigen die Gesamtkosten auf 1.209.000 €. 
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Im Vergleich zur Kostenschätzung liegt der Preis pro m² Umbaufläche inzwischen bei 
1.401 € pro m². 
 
Nachdem bereits zum Projektbeschluss die Förderzusage vorlag, konnte zügig mit der Bau-
maßnahme begonnen werden. Ebenso zügig werden Aufträge vergeben und entsprechend 
abgerechnet. Laut der Prognose des Architekturbüros Huber werden im Haushaltsjahr 2018 
weitere Auszahlungen in Höhe von 200.000 € über den zur Verfügung stehenden Mitteln 
abgerechnet werden. Außerdem ist zur Erteilung der Aufträge, die erst im kommenden Jahr 
abgerechnet werden, die Genehmigung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächti-
gung erforderlich. 
 
 
FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN 
 
Im Haushaltsjahr 2018 stehen bei Investitionsauftrag I21102301505, Kostenart 7871000, 
Auguste-Pattberg-Gymnasium, Baumaßnahmen, Mittel in Höhe von 625.000 € zur Verfü-
gung. Es werden darüber hinaus noch Auszahlungen von 200.000 € erwartet. Diese Mehr-
auszahlungen können durch Einsparungen bei Investitionsauftrag I31400002504, Kostenart 
78210000, Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Erwerb von Grundstücken und Gebäu-
den in gleicher Höhe gedeckt werden. 
 
Darüber hinaus werden außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zur Erteilung weite-
rer Aufträge in Höhe von 384.000 € erforderlich. Zur Deckung stehen nicht benötigte Ver-
pflichtungsermächtigungen bei Investitionsauftrag I21103001505, Kostenart 78710000 
Grundschule Diedesheim, Baumaßnahmen, in Höhe von 200.000 € und bei Investitionsauf-
trag I1133001504, 78210000 Erwerb von Grundstücken in Höhe von 184.000 € zur Verfü-
gung. 
 
 
Anlage: 
 
Keine.  
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