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Beschlussvorschlag: 
 

Der Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Tourismus nimmt den aktuellen Sachstand zum 
Waldkindergarten „DAS NEST“ Mosbach-Waldstadt zur Kenntnis.  
 
 
Sachverhalt: 
 

Auf dem Teilgrundstück im Gemeindewald Distrikt 3 Große Hasbach – Bereich Tennisplätze 
Waldstadt soll ein Waldkindergarten mit einem Waldkindergartenwagen und Waldbühne 
(überdachter Freibereich mit Lagerraum) errichtet werden. 
 
Nach Entwurf und Abstimmung in den Monaten Juli und August wurde im September 2024 der 
Bauantrag für den Waldkindergarten durch das Gebäudemanagement der Stadt Mosbach beim 
Baurechtsamt zur baurechtlichen Genehmigung eingereicht. 
 
Mit einer Genehmigung des eingereichten Bauantrages kann in den nächsten Wochen 
gerechnet werden, alle Auflagen und Abstimmungen sind erfolgt, bzw. in der Endausarbeitung. 
Aktuell fehlt noch die Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes.  
Das Ingenieurbüro Wagner erstellt aktuell hierzu die Vorabgestimmten ergänzenden 
Unterlagen. 
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Vorab der Genehmigung wurde nach Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde und der 
Forstbehörde des Landratsamtes, durch die Fa. Forstservice Ihrig auf der Waldfläche am 
zukünftigen Standort des Waldkindergartens die vorbereitenden Maßnahmen ausgeführt.  
 
Im nächsten Schritt wird nach Baugenehmigung und Beschlussfassung durch den Technischen 
Ausschuss oder Gemeinderat der Waldkindergartenwagen bestellt, sowie die Hausanschlüsse 
Wasser und Strom bei den Stadtwerken Mosbach beauftragt.  
Die Angebotseinholung und technische Abstimmung hierzu ist erfolgt.  
 
Eine Inbetriebnahme des Waldkindergartens auf dem Waldgrundstück kann mit der Aufstellung 
des Waldkindergartenwagens im September (Annahme einer Bestellung im Mai – Fertigungs- 
und Lieferzeit 3-4 Monate) voraussichtlich im September oder Oktober diesen Jahres erfolgen. 
In der Zwischenzeit kann das Waldgrundstück durch die Kinder erkundet werden, sowie können 
die weiteren vorbereitenden Maßnahmen unter teilweiser Einbeziehung des Kindergartens 
erfolgen.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

Haushaltsmittel sind bei Finanzposition I36501003505 veranschlagt    
 
 
Anlagen: 
 

-  
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