

Gremium/TOP:

**Technischer Ausschuss
TOP 1 öffentlich**

Drucksache:

211/2023

Sitzungsdatum:

29.11.2023

Federführung:

**Hochbau
Knapp J.**

Beschlussvorlage

Betreff:

Sanierung Pestalozzi Realschule – Sachstand und Kostenbericht

Beratungsfolge:

Gremium:	am:	Behandlung:
Technischer Ausschuss	25.10.2022	öffentlich
Technischer Ausschuss	29.11.2023	öffentlich

Beschlussvorschlag:

Der Technische Ausschuss nimmt den Sachstand und Kostenbericht über die Sanierung der Pestalozzi-Realschule zur Kenntnis.

Sachverhalt:

Die Sanierungsarbeiten an der Pestalozzi – Realschule schreiten weiter voran. Da die Baustelle überwiegend im Inneren des Gebäudes abgewickelt wird, erhalten Sie in der Sitzung einen kurzen Bericht über den Stand der baulichen Umsetzung.

Ebenso wird das Ingenieurbüro Harrer aus Karlsruhe, vertreten durch Herrn Sommer, der mit der Projektsteuerung beauftragt ist, den aktuellen Kostenbericht und die geplante Terminschiebe vorstellen.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Mittel für die Sanierungsmaßnahme sind im Haushalt und der mittelfristigen Finanzplanung unter Finanzposition I 2110 150 2505 veranschlagt.

Anlagen:

-