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Projektablauf Landeswettbewerb ,,Digitale Zukunftskommune@bw*

Seit dem 01. Juni 2018 hat unser Digitalisierungsbeauftragter Michael Ferch die Arbeit
aufgenommen und koordiniert und bearbeitet den weiteren Projektablauf, um Mosbach mit
einer Digitalisierungsstrategie bis 2025 zur Smart Community weiterzuentwickeln.

Nach Erarbeitung des Projektzeitplans und den allgemeinen strategischen Zielen,
gemeinsam mit der Gt-service GmbH, befindet sich der Digitalisierungsbeauftrage mitten
in der Ist-Analyse, also einer Bestands- bzw. Momentaufnahme der aktuellen
Entwicklungen hinsichtlich aller Digitalisierungsthematiken innerhalb der Verwaltung.
Hierbei wird auf ein Miteinander aller Akteure in der Bedarfs- und Potenzialermittiung
gesetzt, um bei der praziseren Zielentwicklung und -umsetzung Synergien freizusetzen
und die Kolleginnen und Kollegen friihzeitig fir die Chancen und Veranderungen durch die
Digitalisierung zu aktivieren.

Nachdem die Ist-Analyse abgeschlossen ist, geht es mit den daraus entwickelbaren
Bedarfen und Potenzialen weiter. Woraus danach wiederum ,smarte“ Ziele abgeleitet
werden sollen. Danach erfolgt eine genauere Planung zur Entwicklung der
Lebensbereiche mit verschiedenen mdglichen Beteiligungsformaten und —elementen.

Weiter werden die Wirtschaft sowie die Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen innerhalb
der Stadt fir gemeinsame Projekte und Entwicklungsarbeit gewonnen. Auf3erdem sind
Beteiligungsformate angedacht, die im Herbst mit Vertretern aus verschiedenen Bereichen
stattfinden sollen.

Die Ergebnisse all dieser Entwicklungen (Lebensbereiche, Projekte, MalRhahmen und
Ziele) finden sich im Entwurf der Digitalisierungsstrategie wieder. Diese soll Anfang 2019
von lhnen beschlossen werden.

Nachfolgend finden Sie auf der nachsten Seite einen knappen Projektzeitplan fur die
bessere Visualisierung des Projektverlaufs.



25.07.2018
Mitteilung im GR
Preisverleihung

v 9 99

Weg zur Digitalisierungsstrategie Digitale Zukunftskommune@bw

03.05.2018

Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jan Feb
Baustein 1+2: Baustein 5:
Projektzeitplan, Projektziele und Ist- Entwurf und Beschlussfassung
Analyse sowie Entwicklung der der Digitalisierungsstrategie

Lebensbereiche

Baustein 3+4:

Beteiligungsformate zu
ausgewahlten
Lebensbereichen

F.d.R. Michael Ferch
Wirtschaftsférderung
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